

Proyecto “Mejoramiento de la competitividad del sector artesano de la población desplazada y vulnerable del País” – Proyecto APD.

Código: 1191000210000

Fecha de actualización: 12 de julio de 2018



Propuesta financiada con los recursos disponibles por el proyecto de inversión “APOYO A PROYECTOS DE GENERACION DE INGRESOS DE ENTIDADES QUE ATIENDAN A POBLACION POBRE EXTREMA Y/O DESPLAZADA A NIVEL NACIONAL”, del DNP para Generación de Ingresos, indicador al que pertenece el Programa de Atención a Población Desplazada APD, que actualmente ejecuta Artesanías de Colombia S.A.

1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN.

Muchos artesanos del País se han visto obligados a abandonar su actividad, no sólo por razones de seguridad, sino también por falta de apoyo para resolver los diversos problemas de orden productivo que enfrentan para lograr que su actividad sea rentable. El artesano por décadas ha enfrentado problemas graves como: Falta de organización, carencia de herramientas utensilios e insumos en óptimas condiciones, baja calidad y diseño de sus productos, dificultades para la comercialización, consecución de materias primas, etc. Frente a ello Artesanías de Colombia, a través de sus programas ha contribuido a solucionar algunos de estos problemas; no obstante, es necesario programar acciones puntuales que contribuyan a crear condiciones

propicias para hacer de ésta una actividad económicamente productiva para poblaciones específicas, como es la población desplazada, víctima y vulnerable – artesana.

Entre los problemas más serios que enfrentan los artesanos y que requieren de una intervención se encuentran: La necesidad de mejorar su nivel tecnológico, sus procesos productivos, la calidad y el diseño, con el fin de responder a las demandas del mercado de manera más adecuada. Se requiere así mismo, estimular el espíritu empresarial y fortalecer la asociatividad o las figuras de trabajo colectivo en donde sea pertinente, a fin de que puedan responder a pedidos que sobrepasan su capacidad productiva individual y por supuesto el fomento a la comercialización.

Este programa programa responde al marco normativo especial para la población desplazada, víctima y vulnerable. En este marco se encuentran la Sentencia T-025 de 2004 mediante la cual se reconoce el estado de cosas inconstitucionales (ECI), el documento CONPES 3616 de 2009 mediante el cual se dictan los lineamientos de la política de generación de ingresos para la población en situación de de pobreza extrema y/o desplazamiento, y la ley 1448 de 2011 o “ley de víctimas” por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones.

2. OBJETIVO GENERAL

Promover alternativas de generación de ingresos, ocupación productiva para mejorar las condiciones de vida de la población vulnerable y en situación de desplazamiento a nivel nacional.

3. DESCRIPCIÓN GENERAL

El proyecto “Mejoramiento de la competitividad del sector artesano de la población desplazada y vulnerable del País”, está dirigido a la población vulnerable, víctima, en riesgo de desplazamiento y/o en situación de desplazamiento, los cuales deben ser artesanos y conocedores de las artes manuales. El proyecto tiene como objetivo principal la reactivación del sector artesanal, generando ingresos y mejorando su calidad de vida.

El proyecto incluye un módulo orientado a trabajar el manejo de conflicto y proyecto de vida y otro dirigido a estimular el Fortalecimiento de la comercialización, con los cuales se busca contribuir a la restauración del tejido social, del sentido de solidaridad y promover la consolidación y reactivación de las organizaciones de artesanos que existan. En el área técnica, se ofrece Capacitación y Asistencia Técnica orientada a mejorar

los procesos productivos, la calidad y diseño de los productos que elaboran, con el fin de crear condiciones que les permita mayor competitividad en el mercado. Así mismo, se trabaja en la formación orientada a lograr una mejor gestión administrativa y contable básica de su unidad productiva y una comercialización más eficiente de sus productos. En este sentido se hace especial énfasis en la preparación para participar en Ferias locales, regionales y nacionales, en donde pueden ofrecer sus productos en forma directa y hacer contacto con comercializadores. Así mismo se trabaja en la propuesta para avanzar hacia el montaje de centros de acopio artesanales en las regiones en acompañamiento.

Para el año 2018 esta iniciativa se dirige a atender beneficiarios artesanos ubicados en los departamentos de Choco, Cauca, Nariño y el distrito de Buenaventura atendidos en vigencias anteriores, haciéndoles seguimiento y acompañamientos específicos, así como beneficiarios nuevos en algunas de estas regiones.

Durante los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2018 se han realizado las primeras visitas en los departamentos de Choco, Cauca, Nariño y el distrito de Buenaventura. El objetivo es lograr retomar y cualificar la actividad artesanal, generando alternativas viables y sostenibles de desarrollo socio-económico a 600 participantes que además de estar en condiciones de vulnerabilidad, víctimas y/o desplazamiento, son artesanos y en algunos casos adultos mayores. Con esta iniciativa se potencializa el oficio artesanal como proyecto productivo, que contribuye a mejorar los ingresos y la integración social de la población artesana-desplazada, permitiéndoles a su vez aliviar su condición de pobreza a través del desarrollo de las siguientes actividades:

1. Desarrollo de una estrategia de divulgación del programa.
2. Asesorías y asistencia técnica para desarrollo humano, en los componentes de desarrollo humano, diseño y emprendimiento para el mejoramiento de producto y de gestión de unidades productivas.
3. Asistencia para producir con mayor eficiencia a través de la transferencia de herramientas y utensilios básicos a los artesanos, que les permita mejorar la calidad de sus diseños y de esta manera puedan responder mejor a las demandas del mercado
4. Apertura de espacios para la comercialización de productos artesanales tales como centros de acopio y participación en espacios feriales.

4. ESQUEMA DE FINANCIACION

AÑO	RECURSOS SOLICITADOS	RECURSOS ASIGNADOS	RECURSOS EJECUTADOS	%
2008	\$200.000.000	\$200.000.000	\$200.000.000	100%
2009	\$173.720.000	\$173.720.000	\$173.720.000	100%
2010	\$200.000.000	\$200.000.000	\$200.000.000	100%
2011	\$200.000.000	\$200.000.000	\$200.000.000	100%
2012	\$200.000.000	\$200.000.000	\$196.741.552	98.4%
2013	\$584.000.000	\$584.000.000	\$583.574.334	99.9%
2014	\$605.000.000	\$605.000.000	\$600.812.037	99.3%
2015	\$626.000.000	\$626.000.000	\$616.881.402,80	98.4%
2016	\$649.000.000	\$950.000.000	\$628.507.650*	66.1%
2017	\$1.005.000.000	\$1.005.000.000	\$989.099.432	96,97%
2018	\$1.020.000.000	\$1.020.000.000	\$259.869.787	25.48%
APROPICIACIÓN VIGENTE 2018			\$1.020.000.000	
COMPROMISOS 2018			\$ 582.107.021	57.07%

*Nota: El reporte 2016 se mantiene según cifras ADC a enero 2017 sin incluir reservas presupuestales.

5. LOGROS Y METAS 2015

Este proyecto determinó los siguientes indicadores de producto y gestión en cuanto al cumplimiento de logros y metas:

Indicador	Meta 2015	Avance 2015
Kits de Herramientas y Materias Primas entregadas	100	100
Campañas de Divulgación realizadas	1	1
Servicios de Asesoría Administrativa Realizadas	12	12
Talleres para el desarrollo de productos artesanales y gestión de unidades productivas brindadas.	150	150
Eventos feriales realizados	4	4

INDICADORES DE GESTION

Indicador	Meta 2015	Avance 2015
Talleres de Capacitación realizados	150	150
Convocatorias Realizadas	4	4

LOGROS Y METAS 2016

Este proyecto ha determinado los siguientes indicadores de producto y gestión en cuanto al cumplimiento de logros y metas:

Indicador	Meta 2016	Avance 2016
Kits de herramientas y materia prima artesanal entregados	100	100
Campañas de Divulgación realizadas	2	2
Servicios de Asesoría Administrativa Realizadas	12	12
Talleres para el desarrollo de productos y gestión de unidades productivas brindados	150	150
Espacios para la comercialización	5	5
Servicios de asesoría administrativa realizados	12	12

INDICADORES DE GESTION

Indicador	Meta 2016	Avance 2016
Talleres de Capacitación realizados	150	150
Convocatorias Realizadas	4	4

LOGROS Y METAS 2017

Este proyecto ha determinado los siguientes indicadores de producto y gestión en cuanto al cumplimiento de logros y metas:

Indicador	Meta 2017	Avance 2017
Kits de herramientas y materia prima artesanal entregados	100	100
Campañas de Divulgación realizadas	2	2
Servicios de Asesoría Administrativa Realizadas	12	12
Talleres para el desarrollo de productos y gestión de unidades productivas brindados	150	150
Espacios para la comercialización	5	5
Servicios de asesoría administrativa realizados	12	12

INDICADORES DE GESTION

Indicador	Meta 2017	Avance 2017
Talleres de Capacitación realizados	150	150
Convocatorias Realizadas	4	4

LOGROS Y METAS 2018 (enero-junio)

Este proyecto ha determinado los siguientes indicadores de producto y gestión en cuanto al cumplimiento de logros y metas:

Indicador	Meta 2018	Avance 2018
Kits de herramientas y materia prima artesanal entregados	100	0
Campañas de Divulgación realizadas	2	0
Servicios de Asesoría Administrativa Realizadas	12	4
Talleres para el desarrollo de productos y gestión de unidades productivas brindados	150	76
Espacios para la comercialización	5	1
Servicios de asesoría administrativa realizados	12	4

INDICADORES DE GESTION

Indicador	Meta 2018	Avance 2018
Talleres de Capacitación realizados	150	76
Convocatorias Realizadas	4	4

Se han desarrollado actividades de la siguiente manera:

- Elaborar materiales para el desarrollo de actividades y promoción de proyecto: Se realizó la contratación y se encuentra en ejecución de contrato para suministro de elementos para desarrollo de actividades en zona.

-Diseñar y desarrollar la estrategia de divulgación del programa:

1. Se adelanta la primera proyección de propuestas para desarrollo campañas de divulgación 2018: 1. campaña TIC'S y 2. campaña eventos feriales.

2. Se generan notas para redes sociales Artesanías de Colombia sobre artesanos Guapi (oficio lutería) y artesanos Buenaventura (oficio cestería)

3. Durante el mes de junio se generan notas para las redes sociales de Artesanías de Colombia sobre la participación de las comunidades atendidas en Expoartesano – Medellín.

- Entregar kits de utensilios, herramientas básicas y materias primas en las unidades artesanales para el desarrollo de sus productos:

1. Teniendo en cuenta los procesos y aprendizajes con las comunidades en las vigencias anteriores se plantea la posibilidad de contratación compra de materias primas con las comunidades en atención. Se debe revisar viabilidad administrativa y jurídica para procesos contractuales con grupos especiales.

2. Se realiza la identificación inicial de oficios y técnicas en acompañamiento con el fin de hacer la proyección de kits según tipo de oficios.

3. Se continua con la proyección de kits según tipo de oficios incluyendo las necesidades identificadas en la zona del Nariño, municipio de El Charco.

-Brindar asistencia técnica para el mejoramiento de productos y gestión de unidades productivas:

1. Se cuenta con la contratación de dos profesionales de las áreas de desarrollo humano (trabajo social y antropología), profesional de emprendimiento (administración de empresas) y dos profesionales de diseño. Se realizan primeras visitas municipios de Guapi, Tumaco, Ricaurte y distrito de Buenaventura.

2. Se realizan las primeras jornadas de trabajo en el departamento del Choco, municipio de Riosucio -parque nacional los Katios en donde se realizan entrevistas y documentación de los oficios de cestería, trabajo en madera y tejeduría en chaquiras. Se adelantan asistencias técnicas en Nariño y Cauca.

3. Se realizan las primeras jornadas de trabajo en el municipio de el Charco departamento de Nariño en donde se realizan entrevistas y documentación de los oficios de cestería, trabajo en madera y elaboración de instrumentos musicales. Se identifican 2 puntos para atención en donde se concentran núcleos de trabajo: 1. Tachitrua (concentración de comunidades indígenas, pueblo eperara ciapidara) y 2. Rio Tapaje (concentración consejos comunitarios comunidades negras). Se continua atención en los departamentos de Choco, Valle del Cauca y Cauca.

-Organizar la presencia de artesanos en eventos feriales:

1. Se realiza el acompañamiento para la inscripción y participación directa dos unidades productivas del departamento del Choco en la versión de expoartesano 2018 (comunidad campamento 21 y taller madera) a celebrarse entre los días 29 de junio al 8 de julio en la ciudad de Medellín. Así mismo se identifican unidades productivas para participación en dicho espacio dentro del stand programa APD

Por otra parte, se adelanta contacto comercial con la marca Azulina Home para la compra de producción en cestería de las comunidades de Guanguí, departamento del Cauca, y se continua con el proceso compras por parte de la marca SAHA de apliques en chaquira de las comunidades de Quibdó, Choco.

2. Se adelantan contactos para participación de unidades productivas en Festival Petronio Álvarez 2018 a realizarse en la ciudad de Cali los días 29 de junio a 8 de julio de 2018.

Se adelanta contacto fundación ANDI oferta de productos artesanales, seguimiento cliente comercial SAHA, AZULINA.

3. Se identificaron las unidades productivas que participarán en Expoartesano en el mes de junio en Medellín en representación de los grupos y unidades productivas, se proyectan inventarios de producción de Choco, Buenaventura, Cauca y Nariño. Se acompaña proceso producción colecciones diseñadores participación Bogotá FashionWeek.

4. Se participó con ocho (8) unidades productivas de Choco, Buenaventura, Cauca y Nariño en Expoartesano – Medellín que se llevó a cabo del 29 de junio al 8 de julio de 2018.

-Montar un punto de venta y centro de acopio:

1. A mes de febrero no se presentan avances en esta actividad.

2. Durante el mes de marzo se adelanta la primera reunión técnica centro de acopio para Guapi teniendo en cuenta el proceso previo y fortaleces de la organización Coopmujeres.

3. En el mes de abril Se realiza diagnóstico de fortalezas, debilidades y requerimientos para propuesta técnica inicial de centro de acopio para Guapi teniendo en cuenta el proceso previo.

4. Durante junio no presentan avances en este punto.

- Realizar procesos de seguimiento y evaluación del proyecto:

Se presentan los informes correspondientes al mes de mayo, se realizan los procesos de seguimiento correspondientes al mes de junio.

Al mes de junio 2018, y teniendo como punto de partida la regionalización de recursos y la cobertura 2018 se continúa con la atención de la siguiente manera:

CAUCA

a. Acompañamiento artesanos **municipio de Timbiquí:** artesanos en 4 núcleos del resguardo de San Francisco de Guanguí, en el rio Guanguí, en donde habitan cuatro comunidades del pueblo indígena Eperara (Agua Clarita, Angostura, Peña Tigre y San Francisco) los oficios que se trabajan en este municipio y comunidad son los de cestería en paja tetera, tejeduría en chaquira y trabajos en madera;

b. En el **municipio de Guapi** en donde se acompañarán artesanos en 7 núcleos de atención (Asociación CANNAN del pueblo eperara ciapidara, COOPMUJERES, ASODESPASUR, Bella Vista, Taller de Lady, Maestros joyeros, Grupo Jóvenes joyeros) en los oficios de cestería en paja tetera, trabajos en madera como la talla, elaboración de instrumentos musicales y joyería.

NARIÑO

a. Municipio de Tumaco. Se trabajará con artesanos en los oficios de Crochet, Instrumentos musicales y Joyería, por seguridad en la zona no se ha podido ingresar al municipio, sin embargo se ha logrado su participación en eventos feriales.

b. Municipio de Barbacoas: Se continúa el trabajo con artesanos en los oficios de cestería y joyería de manera articulada con el programa nacional de joyería a la unidad productiva de jóvenes joyeros llamada MAMBI. Se trabaja con la comunidad Awá del resguardo Gran Sabalo.

c. Municipio de Ricaurte: Se acompaña el grupo “manos creativas”, artesanas en el oficio de tejeduría en paja

tetera, sin embargo se ha logrado su participación en eventos feriales.

d. Municipio de El Charco: Se identifican 2 puntos para atención en donde se concentran núcleos de trabajo. 1. Tachitrua: concentración de comunidades indígenas, pueblo eperara ciapidara, quienes desarrollan el oficio de cestería en fibras naturales y trabajos en madera y 2. Rio Tapaje: concentración consejos comunitarios comunidades negras, quienes trabajan oficios de cestería en fibras naturales, trabajos en madera y construcción de instrumentos musicales.

CHOCO Y BUENAVENTURA

Se adelantarán actividades de seguimiento y acompañamiento a artesanos de vigencias anteriores y se focalizaron nuevas comunidades en los municipios de Riosucio -en el parque natural los Katios-, y en el municipio de Nuqui.

Buenaventura: Acompañamiento comunidad indígena Santa Rosa de Guayacán: pueblo wounaam en el desarrollo de los oficios de cestería y tejeduría en fibras naturales y chaquiras y trabajos en madera; Comunidad indígena La Meseta: oficios de cestería; artesanas Guadualito: cestería en helecho y grupo FUNDAPRODUCTIVIDAD: asociación de emprendedores y centro de acopio Buenaventura.

Choco: Acompañamiento municipio de Riosucio: parque natural los Katios (grupo zona del bajo Atrato –Turbo-, grupo Puente América, grupo Bijao, grupo Join Phubur); Municipio del Litoral del San Juan (comunidad de Taparalito), Municipio de Quibdó (comunidades de Villa Nueva, Wounaam Phubur, Casimiro, Urada, Artesanos trabajo en madera, joyeros), municipio del Carmen del Atrato (comunidades campamentos 18, 20 y 21)

Antioquia, Bocas de Atrato: Se focalizaron artesanos dedicados al trabajo en madera, por su cercanía al Parque Natural Los Katios, se logró la atención a esta comunidad.

Artesanos por departamento a junio 2018: Antioquia 7, Cauca 63, Nariño 135, Valle del Cauca 58, Choco: 210 / total: 473.

6. RESTRICCIONES Y LIMITACIONES

Por último, enumeramos algunas de las condiciones y situaciones que se presentan en el desarrollo del proyecto y que afectan el correcto desarrollo del mismo: altos niveles de informalidad en la región, factores de infraestructura de conectividad de alta complejidad terrestre y/o marítima-fluvial de las comunidades, presencia y accionar de actores armados, procesos

culturales propios y diversos, recursos o talento humano local con perfiles limitados en la oferta, y dificultades en procesos adecuados de identificación de los artesanos beneficiarios del proyecto.

Durante los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio se han presentado alteraciones del orden público en todas las regiones en acompañamiento, lo que, dificultado el contacto con algunos grupos en acompañamiento y nuevos desplazamientos en la zona del Cauca, Choco y Nariño especialmente.

7. CONTACTOS DEL PROYECTO

Artesanías de Colombia S.A. Carreta 2 No. 18a-58 Teléfono: 5550325/2861766 Ext. 1029

Michelle Olarte Garcia

Coordinadora Nacional del Programa APD
Subgerencia de Desarrollo – 2do Piso
molarte@artesaniasdocolombia.com.co