



**SEGUIMIENTOS A PLANES –
PROGRAMAS Y PROYECTOS**
INFORME DE AVANCE



FECHA DE PRESENTACION	PERIODO CORRESPONDIENTE
Octubre 07 de 2018	Julio - Septiembre 2018

ENTREGABLE
SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

OBJETIVO DEL INFORME
Presentar el avance y cumplimiento de las actividades desarrolladas dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el marco del plan de trabajo definido y formulado en la vigencia 2018.

AVANCES
<p>A continuación se presentan las diferentes actividades realizadas dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, en el marco del plan de trabajo de la Coordinación de la Subgerencia Administrativa y Financiera, en el periodo abril- junio 2018:</p> <p>Julio: A continuación se muestran las actividades realizadas durante el mes de abril en cada uno de los frentes establecidos para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.</p> <p>General:</p> <ul style="list-style-type: none">• Revisión, elaboración y actualización de los formatos y procedimientos para el SGSST: Se realiza la corrección de algunos de los documentos revisando en meses anteriores• Señalización para la identificación de áreas y salidas de emergencia: Se realiza estudio de mercado. <p>Plan de emergencias:</p> <ul style="list-style-type: none">• Divulgación del plan de emergencias a todo nivel: Teniendo en cuenta el plan de emergencia del Claustro, los brigadistas en compañía de los funcionarios a su cargo realizan un reconocimiento de las salidas de emergencia. <p>Promoción y prevención:</p> <ul style="list-style-type: none">• Realización de actividades con el fin de tener un ambiente de trabajo saludable (Riesgo cardiovascular y sobrepeso): Se realiza una actividad de lonchera saludable con el fin de generar un impacto en los hábitos saludables en cuanto a su alimentación.



SEGUIMIENTOS A PLANES – PROGRAMAS Y PROYECTOS INFORME DE AVANCE



Cómo hacer una lonchera Saludable

Te contaremos el
30 de julio
9:00 a.m. - 11:00 a.m.
Lugar: Cafetería

Inscripción: Adriana Parra
Ext: 1056



Programa de vigilancia epidemiológica:

- **Seguimiento de esquemas de vacunación de funcionarios y contratistas expuestos a riesgos biológicos:** En este periodo se verifican los esquemas de vacunación del nuevo contratista que ingresan a laborar en el segundo semestre del año en cursado.
- **Desarrollo de las acciones frente a los resultados del estudio de riesgo Psicosocial:** Se realiza la entrega de documentación e información para que por medio de positiva se realice el programa de Riego Psicosocial.

COPASST:

- **Reunión de seguimiento a compromisos y funciones:** El día 27 de julio se realizó la reunión mensual del comité
- **Implementar campañas de promoción en temas de interés del COPASST y del SGSST:** Durante el mes de julio se realizaron campañas a través de la intranet como lo fueron Auto Cuidado y Seguridad vial.





SEGUIMIENTOS A PLANES – PROGRAMAS Y PROYECTOS INFORME DE AVANCE



Agosto: Durante el mes de mayo se realizaron las siguientes actividades:

General:

- **Revisión, elaboración y actualización de los formatos y procedimientos para el SGSST:** Durante el mes de Agosto, se realizó la revisión del procedimiento a seguir en los temas de seguridad y salud en el trabajo con nuevas correcciones.

Promoción y prevención:

- **Realización de actividades con el fin de tener un ambiente de trabajo saludable (Riesgo cardiovascular y sobrepeso):** Se realizó la actividad de rumba el día 30 de Julio del presente año.
- **Informe de Seguimiento a Evaluaciones Médicas Ocupacionales realizadas en el 2017 (Análisis a exámenes periódicos realizados por la Entidad y post incapacidad, emisión de recomendaciones médicas a los funcionarios que lo requieran):** Se realiza un examen de pos incapacidad con el centro médico Cenditra para hacer seguimiento a una de las funcionaria con el fin de tener recomendaciones sobre su trabajo
- **Entrenamiento en pista a integrantes de la Brigada:** El pasado 10 de agosto se realiza el entrenamiento en pista de la Brigada de Artesanías de Colombia S.A, en el parque aventura olimpo.

**CAPACITACIÓN EXTRAMURAL
BRIGADISTAS**



Día : 10 de agosto
Hora: 8:00 a.m. - 5: 00 p.m.
Lugar: Parque aventura olimpo
(Kilometro 3.4 vía puente de piedra
subachoque)

Llevar ropa cómoda y ropa de
cambio

Punto de encuentro
6:00 a.m. en ADC

Se requiere puntualidad

¡No olvides!
llevar tu documento de
identidad



artesanías
de colombia


Programa de vigilancia epidemiológica:

- **Seguimiento de esquemas de vacunación de funcionarios y contratistas expuestos a riesgos biológicos:** Se realiza la verificación de esquema para las personas nuevas que ingresan a la entidad.

COPASST:

- **Reunión de seguimiento a compromisos y funciones:** Se realiza la reunión el 24 de Agosto del presente año
- **Realizar jornada de sensibilización en temas de SGSST:** Se realizaron las siguientes

publicaciones a través de la intranet, relacionadas con el Sistema:



Septiembre: Para el mes de junio se realizaron las siguientes actividades:

General:

- **Realizar jornada de capacitación para los integrantes del COPASST en temas del SGSST:** El pasado 27 de septiembre se realiza una capacitación para los integrantes del COPASST donde se tratan el tema de con realizar la investigación de accidentes
- **Realización del programa de auditorías SGSST:** Se realiza el programa de auditoria el cual se cuenta pendiente de revisión y aprobación

Plan de emergencia:

- **Entrenamiento en pista a integrantes de la Brigada:** Se realiza una capacitación el día 9 de octubre, inconvenientes externar por el cual se llegó al acuerdo de cambio de fecha

Programa de vigilancia epidemiológica:


- **Seguimiento de esquemas de vacunación de funcionarios y contratistas expuestos a riesgos biológicos:** Se realiza la verificación de esquema para las personas nuevas que ingresan a la entidad.

COPASST:

- **Realizar reunión de seguimiento a compromisos y funciones:** Se realiza la reunión el 27 de septiembre
- **Implementar campañas de promoción en temas de interés del COPASST y del SGSST:** Esta actividad se realiza a través de las publicaciones en la intranet; en el mes de junio se realizaron las siguientes publicaciones:



SEGUIMIENTOS A PLANES – PROGRAMAS Y PROYECTOS
INFORME DE AVANCE



INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO:
 No. De actividades realizadas en el Q/ No. Actividades programadas en el Q: 28,1/39,9=70;42%

AVANCE:
 No. De actividades realizadas al corte/ Total Actividades programadas en el plan = 28,1/48=58,54%

ANEXOS

- Fotografías
- Listados de asistencia
- Actas de reuniones
- Informes

ELABORO	APROBO
Nombre: Alejandra Núñez Cargo: Contratista. Área: Coordinación de Recursos Humanos y Físicos.	Nombre: Sandra Maritza Vargas Roza Cargo: Coordinadora Recursos Humanos y Físicos. Área: Coordinación de Recursos Humanos y Físicos.